



Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 47 zo dňa 18. 08. 2021

na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ :

Názov :	Jazyková škola
Sídlo :	Palisády 38, 811 06 Bratislava
Zastúpený :	PhDr. Helena Hanuljaková
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných :	PhDr. Helena Hanuljaková
IČO :	17319145
DIČ :	2020803202
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
IBAN :	SK16 8180 0000 0070 0047 2333

(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ :

Názov :	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s. r. o.
Sídlo:	Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno
Štatutárny zástupca :	Robert Göncz, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Robert Göncz, konateľ
IČO:	46 059 105
DIČ:	2023215040
IČ DPH:	SK2023215040
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu:	SK11 0200 0000 0028 6401 8354

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 27061/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 47 zo dňa 18. 08. 2021, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Oprava sociálnych zariadení**“, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Účelom tohto Dodatku č. 1 je úprava predmetu Zmluvy o naviac práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 1 po vzájomnej dohode strán podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona upravuje cena diela a termín výstavby.

Článok I. Predmet dodatku

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 47 zo dňa 18. 08. 2021 (ďalej len „ZoD“) sú doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých doplnujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k ZoD.

Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 47 zo dňa 18. 08. 2021 (ďalej len „ZoD“) je predĺženie lehoty na plnenie predmetu zákazky a ukončenie prác, stanovené na 07. 10. 2021.

1.2 Odôvodnenie :

Počas realizácie sa vyskytli práce navyše:

- Prepojenie novoinštalovaných potrubí SV a TUV v 1.PP na jestvujúce rozvody potrubia
- Stavebné práce, búracie a vysprávkové súvisiace s prepojením potrubí v 1.PP
- Výmena stúpacieho splaškového kanalizačného potrubia a dopojenie WC na podlažiach 1.NP, 2.NP, 3.NP
- Stavebné práce, búracie a vysprávkové súvisiace s výmenou stúpacieho splaškového kanalizačného potrubia
- Pokládka obkladu v miestnostiach umyvárky a miestnosti WC na 1.NP a 2.NP, v jednom rade nad rámec cenovej ponuky

Prácami navyše sa termín predlžuje do 07.10. 2021 a to z nasledovných dôvodov:

- O dobu prestojov vyplývajúcich z neúčasti referenta BSK _ 1 týždeň
- O dobu trvania prác navyše, vyplývajúca z technologického procesu _ 1 týždeň

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV. „CENA DIELA“ bod č. 4.3 sa mení a znie nasledovne :

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

<i>Pôvodná zmluvná cena bez DPH</i>	47 948,00 EUR
<i>Doplňujúce stavebné práce (naviac práce) bez DPH</i>	4 308,15 EUR
<i>Spolu bez DPH</i>	52 256,15 EUR
<i>DPH 20%</i>	10 451,23 EUR
<i>Cena spolu s DPH</i>	62 707,38 EUR



Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je :
Príloha č. 1: Rozpočet navyše prác
Príloha č. 2: Harmonogram navyše prác

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 21. 09. 2021

MAEYKOVÁ ŠKOLA
Palisády 38, Bratislava
pracoviisko - Vazovova 14

Mgr. Hana Hanuljaková
riaditeľka školy

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 21. 09. 2021

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Pešia cesta 250/76
931 01 Šamorín - Mlieč
IČO: 46 059
DIČ DPH: 2020322222

Robert Göncz
konateľ