



## **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 47 zo dňa 18. 08. 2021**

na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
medzi zmluvnými stranami:

### **Objednávateľ :**

Názov :	<b>Jazyková škola</b>
Sídlo :	Palisády 38, 811 06 Bratislava
Zastúpený :	PhDr. Helena Hanuljaková
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných :	PhDr. Helena Hanuljaková
IČO :	17319145
DIČ :	2020803202
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
IBAN :	SK16 8180 0000 0070 0047 2333

(ďalej len „**objednávateľ**“)

### **Zhotoviteľ :**

Názov :	<b>GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s. r. o.</b>
Sídlo:	Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín - Mliečno
Štatutárny zástupca :	Robert Göncz, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Robert Göncz, konateľ
IČO:	46 059 105
DIČ:	2023215040
IČ DPH:	SK2023215040
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu:	SK11 0200 0000 0028 6401 8354

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 27061/T  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **Preambula**

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 47 zo dňa 18. 08. 2021, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Oprava sociálnych zariadení**“, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Účelom tohto Dodatku č. 1 je úprava predmetu Zmluvy o naviac práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 1 po vzájomnej dohode strán podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona upravuje cena diela a termín výstavby.

## Článok I. Predmet dodatku

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 47 zo dňa 18. 08. 2021 (ďalej len „ZoD“) sú doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých doplnujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 k ZoD.

Predmetom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 47 zo dňa 18. 08. 2021 (ďalej len „ZoD“) je prepojenie rekonštruovaného stúpacieho kanalizačného potrubia vedeného od umývadiel na jestvujúce pripojovacie kanalizačné potrubie pri výlevke v miestnosti pre upratovačku na 1. PP.

1.2 Odôvodnenie :

Počas realizácie sa vyskytli práce navyše:

- Prepojenie rekonštruovaného stúpacieho kanalizačného potrubia vedeného od umývadiel na jestvujúce pripojovacie kanalizačné potrubie pri výlevke v miestnosti pre upratovačku na 1. PP
- Stavebné práce, búracie a vysprávky, súvisiace s prepojením potrubí v 1.PP

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV. „CENA DIELA“ bod č. 4.3 sa mení a znie nasledovne :

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

<i>Pôvodná zmluvná cena bez DPH</i>	<i>47 948,00 EUR</i>
<i>Doplňujúce stavebné práce (naviac práce) bez DPH</i>	<i>4 308,15 EUR</i>
<i>Doplňujúce stavebné práce (naviac práce) bez DPH</i>	<i>1 509,19 EUR</i>
<i>Spolu bez DPH</i>	<i>53 765,34 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>10 753,07 EUR</i>
<b><i>Cena spolu s DPH</i></b>	<b><i>64 518,41 EUR</i></b>



## Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 2 neupravené, ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 2.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je :  
Príloha č. 1: Rozpočet navyše prác

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 01. 10. 2021

**MAJKOVÁ ŠKOLA**  
Palisády 38, Bratislava  
pracovisko - Vazovova 14

PhDr. Helena Hanuljaková  
riaditeľka školy

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 01. 10. 2021

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.  
Pešia cesta 250/76  
931 01 Šamorín - Mliečno  
IČO: 46 059 105  
DIČ DPH: SK202321

Robert Göncz  
konateľ