Príloha č. 2

Harmonogram : Oprava sociálnych zariadení jazyková škola Palisády(Vazovová ul.)

P.č.	Rok	2021																																	
	Mesiac	**08**									**09**																								
	Týždeň	**4**									**1**							**2**							**3**										
	Deň	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	ZTI_prízemie+1.NP ženy +2.NP muži Oprava soc.zariadenia +WC zamestnanci																																		
1	Zakrytie nových okien a chodbového linolea																																		
2	Búranie starých priečok, zárubní a dverí																																		
3	Osadenie nových priečok, zárubní a dverí																																		
4	Výmena kanalizačných a vodovodných rozvodov																																		
5	Dlažby, obklady, oprava vnútoných omietok vymaľovanie																																		
6	Dodanie a montáž sanity																																		
7	Kolaudácia																																		